

Miniprojektin loppuraportti

Siellä on projekti siellä ohtussa

Miki Julin, Heikki Lötjönen, Aleksanteri Perkkiö, Matias Rinne, Kristian Tiilola

Projektin kulku

Miniprojektin aloitustilaisuus

Saimme miniprojektin aloitustapaamisessa suurimman osan projektin aloitukseen liittyvistä käytännön asioista hoidettua kuntoon. Miniprojektille luotiin repositorio githubiin ja kaikki tiimin jäsenet saivat samalla siihen muokkausoikeudet. Päätimme kommunikoida pääasiallisesti Discordin välityksellä. Loimme myös product backlogin, jonne saimme lisättyä kaksi user storya. Aloitustilaisuudessa aika kului melko nopeasti ja uutta tietoa piti omaksua nopeasti, joten emme ehtineet sen tarkemmin suunnitella sprintin kulkua.

Sprint 1

Seuraavana maanantaina suunnittelimme ensimmäisen sprintin ja jaoimme taskit tiimin kesken. Sovelluksen luominen tyhjästä usean eri kehittäjän toimesta osoittautui hankalaksi, sillä esimerkiksi uuden endpointin luominen kirjaviitteiden lisäämistä varten on varsin vaikeaa ennen kuin tietokanta on olemassa. Viivästyksistä huolimatta saimme molemmat backlogiin kirjatut user storyt toteutettua. Emme valmistautuneet tarpeeksi hyvin ensimmäiseen asiakastapaamiseen, mikä johti pistemenetyksiin. Ensimmäisen sprintin retrospektiivissä tiimin sisäisen kommunikoinnin koettiin olleen puutteellista. Kaikki tiimin jäsenet sitoutuivat muun muassa aktiivisempaan kommunikointiin ja kokoontumaan hyvissä ajoin ennen asiakastapaamisia, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa.

Sprint 2

Toisessa sprintissä saimme asiakkaalta neljä user storya, joista lopulta ehdimme toteuttaa kolme ensimmäistä. Sprintin suunnittelu tapahtui jälleen turhan myöhäisessä vaiheessa, joten iso osa kehitystyöstä kasaantui sprintin loppupuolelle. Tästä huolimatta sprintin koettiin onnistuneen paremmin kuin ensimmäisen. Tiimin kommunikointi oli kohentunut huomattavasti ja kehitystyö oli helpompi jakaa usealle eri henkilölle ohjelman rakenteen selkiytyessä. Toisen sprintin retrospektiivissä tiimi sitoutui suunnittelemaan sprintin ja aloittamaan user storyjen kehitystyön aikaisemmassa vaiheessa.

Sprint 3

Kolmannen sprintin suunnittelu tehtiin hyvissä ajoin. Tehty työ kasaantui taas enimmäkseen sprintin loppupuolelle, mutta tämä oli yksilöiden valinta eikä myöhäisen suunnittelun seuraus. Kommunikaatio parani entisestään, jäsenet alkoivat esimerkiksi kertomaan taskien tilasta jo kehitysvaiheessa, eikä vasta niiden valmistuessa. Sprintistä tuli kuitenkin täydet pisteet, joten kaiken kaikkiaan sprintti sujui hyvin.

Sprint 4

Neljännän sprintin suunnittelu tehtiin taas hyvissä ajoin, sekä työmäärä oli tasaisemmin jakautunut koko sprintin ajalle. Sprintissä huomattiin koodin laadun olevan jo hieman kärsinyttä. Tiedostoista löytyi käyttämätöntä koodia, toistoa ja esimerkiksi osa tietokantakutsuista tehtiin eri tiedostosta kuin toiset. Tämän seurauksena koodia joutui hieman refaktoroimaan. Seuraavalla kerralla valvoisimme enemmän koodin laatua projektin edetessä, esimerkiksi katselmoimalla koodia pikaisesti aina sprintin päätteeksi. Saimme kaikki asiakkaan ehdottamat user storyt toteutettua hyvissä ajoin ennen demotilaisuutta. Valmis-tauduimme demotilaisuuteen sitä edeltävänä päivänä jakamalla esitettävät ominaisuudet tiimin kesken sekä kokeilemalla tietokoneen kytkemistä videotykkiin. Olisimme voineet paremmin suunnitella loppudemon rakennetta.

Mikä sujui hyvin, mitä pitäisi parantaa?

Miniprojektin tekemisen aikataulutusta olisi voinut parantaa, koko miniprojektin ajan suurin osa työstä tehtiin sprintin loppupäässä. Kaikki aloitetut user storyt saatiin tästä huolimatta valmiiksi asiakas tapaamisiin.

Vastuunjako onnistui hyvin; kaikki tekivät suurinpiirtein samantyyllisiä asioita joka sprintissä.

Mitä opimme ja mitä olisimme halunneet oppia?

Miniprojektia tehdessä korostui etenkin tiimin yhteistyön tärkeys; kuinka toimitaan tiimipohjaisissa ohjelmistoprojekteissa ja mitä ohjelmistoprojektin alusta loppuun asti saattaminen kokonaisuudessaan pitää sisällään. Miniprojekti oli melko tiivis kokonaisuus, joka osoittautui oppimisen kannalta hieman rajoittavaksi tekijäksi. Miniprojektin tiiviyn ja lyhyiden vuoksi turhilta tuntuja asioita ei ehtinyt ilmaantumaan.

Käytimme versionhallintaan pitkälti trunk-pohjaista menetelmää, jossa kaikki muutokset pushattiin suoraan main -haaraan. Emme juuri keskustelleet tiimin kesken aiheesta, mutta koodin sisäisen laadun ja oman osaamisen kehittämisen kannalta olisi saattanut olla hyödyllistä kokeilla muun muassa kehityshaarojen ja pull requestien käyttöä. Tällaisten käytännön asioiden hyödyntäminen on kuitenkin merkittävä osa laajempia ohjelmistoprojekteja.